

Painel de contratações da STIC

STIC - TJES

Status em 04/08/2026 - 11:15

Processos em andamento

10

Adesão ARP

3

Licitação

6

Contratação Direta

1

Link MPLS PRODEST

Atualização
31/07 - 16:09

Expansão do contrato atual de 67 para 130 locais

SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000

Responsável: Karina Marques · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Empenho solicitado

Solicitado empenho para a contratação, seguindo para autorização.

Service Desk

Atualização
30/07 - 15:11

Central de serviços de TI

SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000

Responsável: Jefferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: Assessoria Jurídica

Coleta de preços em curso

STIC atendeu às considerações da SCI e encaminhou o processo para coleta de preços, subsidiando a elaboração do ETP.

Contratação ERP

Atualização
03/08 - 17:36

Sistema integrado de gestão (ERP)

SEI: 7012213-46.2025.8.08.0000

Responsável: David Andrade · Fonte: BID

Local atual: Comissão Especial de Licitação (BID)

SDP enviada à lista curta

Parecer jurídico aprovou o prosseguimento, autorizando o envio da proposta às empresas concorrentes.

SOC

Atualização
03/08 - 19:05

Centro de Operações de Segurança

SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: SECR-GER

Minuta aprovada c/ ressalvas

Minuta de edital aprovada com ressalvas técnicas; área responsável fará ajustes antes da publicação.

SD-WAN

Atualização
03/08 - 23:36

Alta disponibilidade de links MPLS e Internet

SEI: 7006386-20.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: STIC

Adesão autorizada

Adesão à ata autorizada, com pendências a resolver, incluindo confirmação com o órgão gerenciador sobre ajuste de quantitativo.

Link de Internet

Atualização
31/07 - 19:16

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000

Responsável: Richard Jonathan · Fonte: Próprio

Local atual: SEC. CONTRATAÇÃO

Notas de empenho assinadas

Notas de empenho foram assinadas e o processo segue para a próxima etapa.

ENTRA-ID

Atualização
30/07 - 14:56

Substituição do ecossistema Novell e OpenText eDirectory

SEI: 7007301-69.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: Unidade Coord. de Programas

ETP aprovado

Estudo Técnico Preliminar foi formalmente aprovado e ratificado, e o processo segue seu andamento normal.

Hospedagem em Colocation

Atualização
31/07 - 11:39

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

Equipe de Planejamento publicada

ATO designa a Equipe de Planejamento (EPC) para Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES, publicado.

Cabeamento Estruturado

Atualização
13/07 - 15:44

2ª etapa da infraestrutura de cabeamento estruturado

SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: Coordenação de Programas

Etapa de abertura

Processo em Etapa de Abertura na Unidade de Coordenação de Programas (UCP).

Outsourcing de Impressão

Atualização
31/07 - 15:45

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000

Responsável: Jefferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Confecção de artefatos

Em etapa de confecção dos artefatos de contratação.