

Painel de contratações da STIC

STIC - TJES

Status em 30/07/2026 - 12:28

Processos em andamento10

Adesão ARP3

Licitação6

Contratação Direta1

Link de Internet

Atualização 29/07 - 10:57

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000

Responsável: Richard Jonathan · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Pendências resolvidas

Área técnica respondeu às ressalvas do Controle Interno e encaminhou o processo para decisão da chefia.

SD-WAN

Atualização 29/07 - 11:17

Alta disponibilidade de links MPLS e Internet

SEI: 7006386-20.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: STIC

Adesão autorizada

Adesão à ata autorizada, com pendências a resolver, incluindo confirmação com o órgão gerenciador sobre ajuste de quantitativo.

ENTRA-ID

Atualização 22/07 - 10:44

Substituição do ecossistema Novell e OpenText eDirectory

SEI: 7007301-69.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: STIC

Termo assinado, aguarda anuência

Termo de adesão foi assinado e enviado ao órgão gerenciador para análise da anuência.

Service Desk

Atualização 28/07 - 19:25

Central de serviços de TI

SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

TR finalizado - ajustes da SCI

ETP e Termo de Referência finalizados. STIC ajustando considerações feitas pela SCI.

SOC

Atualização 29/07 - 16:50

Centro de Operações de Segurança

SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: Assessoria Jurídica

Nova minuta na Jurídica

Nova minuta de edital foi ratificada e enviada para análise jurídica.

Outsourcing de Impressão

Atualização 08/07 - 13:17

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Confecção de artefatos

Em etapa de confecção dos artefatos de contratação.

Link MPLS PRODEST

Atualização 28/07 - 18:42

Expansão do contrato atual de 67 para 130 locais

SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000

Responsável: Karina Marques · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Recurso confirmado

Confirmada disponibilidade orçamentária para a contratação; processo segue para a próxima etapa.

Cabeamento Estruturado

Atualização 13/07 - 15:44

2ª etapa da infraestrutura de cabeamento estruturado

SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: Coordenação de Programas

Etapa de abertura

Processo em Etapa de Abertura na Unidade de Coordenação de Programas (UCP).

Contratação ERP

Atualização 29/07 - 11:27

Sistema integrado de gestão (ERP)

SEI: 7012213-46.2025.8.08.0000

Responsável: David Andrade · Fonte: BID

Local atual: Assessoria Jurídica

Reenviado ao Jurídico

Pendência documental foi sanada e o processo retornou para nova análise jurídica antes de seguir.

Hospedagem em Colocation

Atualização 21/07 - 17:49

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Equipe de Planejamento publicada

ATO que designa a Equipe de Planejamento de Contratação para a contratação de Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES, publicado.