

Painel de contratações da STIC

STIC - TJES

Status em 26/08/2026 - 17:00

Processos em andamento10

Adesão ARP3

Licitação6

Contratação Direta1

ENTRA-ID

Atualização 26/08 - 16:23

Substituição do ecossistema Novell e OpenText eDirectory

SEI: 7007301-69.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: STIC, Finanças e Contratação

Adesão autorizada

Adesão autorizada; unidades técnicas devem cumprir pendências pontuais antes da assinatura do contrato.

SOC

Atualização 14/08 - 16:00

Centro de Operações de Segurança

SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: Equipe de Pregão

Aviso publicado

Aviso de licitação publicado, edital disponível para consulta pública.

SD-WAN

Atualização 25/08 - 18:38

Alta disponibilidade de links MPLS e Internet

SEI: 7006386-20.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: Seção de Contratação

Contrato assinado

Contrato assinado por ambas as partes; publicação do resumo em andamento.

Link MPLS PRODEST

Atualização 24/08

Expansão do contrato atual de 67 para 130 locais

SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000

Responsável: Karina Marques · Fonte: Próprio

Local atual: Seção de Contratos e Convênios

Assinatura pendente (problema técnico)

Assinatura do contrato pendente por dificuldades técnicas de acesso ao sistema do fornecedor.

Link de Internet

Atualização 06/08 - 15:14

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000

Responsável: Richard Joanathan · Fonte: Próprio

Local atual: Seção de Contratos e Convênios

Aguarda garantia contratual

Contratos assinados pela chefia e encaminhados aos fornecedores para providenciar a garantia contratual antes da assinatura final.

Service Desk

Atualização 26/08 - 11:45

Central de serviços de TI

SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Cadastro CidadES concluído

Instrução técnica concluída e cadastrada no sistema de controle; processo segue para prosseguimento da licitação.

Cabeamento Estruturado

Atualização 24/08 - 13:07

2ª etapa da infraestrutura de cabeamento estruturado

SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: STIC

Estudos aprimorados

Estudos técnicos aprimorados sem alteração de objeto, quantitativos ou valor; processo segue com documentação atualizada.

Contratação ERP

Atualização 03/08 - 18:29

Sistema integrado de gestão (ERP)

SEI: 7012213-46.2025.8.08.0000

Responsável: David Andrade · Fonte: BID

Local atual: Comissão Especial de Licitação (BID)

SDP enviada à lista curta

Parecer jurídico aprovou o prosseguimento, autorizando o envio da proposta às empresas concorrentes.

Outsourcing de Impressão

Atualização 31/07 - 15:45

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Confecção de artefatos

Em etapa de confecção dos artefatos de contratação.

Hospedagem em Colocation

Atualização 31/07 - 11:39

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

Equipe de Planejamento publicada

ATO que designa a Equipe de Planejamento de Contratação (EPC) para a contratação de Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES, publicado.