

Painel de contratações da STIC

STIC - TJES

Status em 13/08/2026 - 09:55

Processos em andamento

10

Adesão ARP

3

Licitação

6

Contratação Direta

1

Link MPLS PRODEST

Atualização
06/08 - 19:47

Expansão do contrato atual de 67 para 130 locais

[SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000](#)

Responsável: Karina Marques · Fonte: Próprio

Local atual: Seção de Contratos e Convênios

Contrato assinado

Contrato assinado pela chefia; processo segue para formalização final e início da execução.

Service Desk

Atualização
05/08 - 10:30

Central de serviços de TI

[SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000](#)

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

ETP aprovado

Estudo Técnico Preliminar aprovado; processo autorizado a prosseguir para as próximas etapas de planejamento.

Contratação ERP

Atualização
03/08 - 18:29

Sistema integrado de gestão (ERP)

[SEI: 7012213-46.2025.8.08.0000](#)

Responsável: David Andrade · Fonte: BID

Local atual: Comissão Especial de Licitação (BID)

SDP enviada à lista curta

Parecer jurídico aprovou o prosseguimento, autorizando o envio da proposta às empresas concorrentes.

SOC

Atualização
12/08 - 04:44

Centro de Operações de Segurança

[SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000](#)

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: Seção de Contratação

Sessão pública marcada

Certificado o cumprimento das ressalvas do parecer jurídico; edital republicado e sessão pública marcada.

SD-WAN

Atualização
13/08 - 09:36

Alta disponibilidade de links MPLS e Internet

[SEI: 7006386-20.2026.8.08.0000](#)

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: STIC

Prosseguimento autorizado

Autorizado prosseguimento do processo, com pendências pontuais a resolver antes da assinatura do contrato.

Link de Internet

Atualização
06/08 - 15:14

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

[SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000](#)

Responsável: Richard Joanathan · Fonte: Próprio

Local atual: Seção de Contratos e Convênios

Aguarda garantia contratual

Contratos assinados pela chefia e encaminhados aos fornecedores para providenciar a garantia contratual antes da assinatura final.

ENTRA-ID

Atualização
30/07 - 14:56

Substituição do ecossistema Novell e OpenText eDirectory

[SEI: 7007301-69.2026.8.08.0000](#)

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: Unidade Coord. de Programas

Formulário devolvido

Preenchidas informações solicitadas pelo órgão gerenciador; formulário devolvido para finalizar a anuência.

Hospedagem em Colocation

Atualização
31/07 - 11:39

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

[SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000](#)

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

Equipe de Planejamento publicada

ATO designa a Equipe de Planejamento (EPC) para Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES, publicado.

Cabeamento Estruturado

Atualização
13/07 - 15:44

2ª etapa da infraestrutura de cabeamento estruturado

[SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000](#)

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: Coordenação de Programas

Etapas de abertura

Processo em Etapa de Abertura na Unidade de Coordenação de Programas (UCP).

Outsourcing de Impressão

Atualização
31/07 - 15:45

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

[SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000](#)

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Confecção de artefatos

Em etapa de confecção dos artefatos de contratação.