

Painel de contratações da STIC

STIC - TJES

Status em 28/08/2026 - 17:45

Processos em andamento

10

Adesão ARP

3

Licitação

6

Contratação Direta

1

ENTRA-ID

Atualização 28/08 - 13:50

Substituição do ecossistema Novell e OpenText eDirectory

SEI: 7007301-69.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: Seção de Contratos e Convênios

Aguarda garantia contratual

Termo de adesão publicado, contrato assinado pela chefia e encaminhado ao fornecedor para providenciar a garantia.

SOC

Atualização 21/08 - 14:27

Centro de Operações de Segurança

SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: Equipe de Pregão

Aviso publicado

Aviso de licitação publicado, edital disponível para consulta pública.

SD-WAN

Atualização 27/08 - 16:24

Alta disponibilidade de links MPLS e Internet

SEI: 7006386-20.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: SECR-GER

Contrato publicado

Contrato publicado; processo segue para designação da equipe de gestão e fiscalização.

Link MPLS PRODEST

Atualização 26/08 - 18:31

Expansão do contrato atual de 67 para 130 locais

SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000

Responsável: Karina Marques · Fonte: Próprio

Local atual: Seção de Contratação

Resumo publicado

Resumo do contrato publicado; processo segue para início da execução.

Link de Internet

Atualização 06/08 - 15:14

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000

Responsável: Richard Joanthan · Fonte: Próprio

Local atual: Seção de Contratos e Convênios

Aguarda garantia contratual

Contratos assinados pela chefia e encaminhados aos fornecedores para providenciar a garantia contratual antes da assinatura final.

Service Desk

Atualização 28/08 - 09:02

Central de serviços de TI

SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Correção de rito em curso

Identificado erro de procedimento na tramitação; processo segue em paralelo para correção e para cotação de preços.

Cabeamento Estruturado

Atualização 24/08 - 13:07

2ª etapa da infraestrutura de cabeamento estruturado

SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: STIC

Estudos aprimorados

Estudos técnicos aprimorados sem alteração de objeto, quantitativos ou valor; processo segue com documentação atualizada.

Contratação ERP

Atualização 03/08 - 18:29

Sistema integrado de gestão (ERP)

SEI: 7012213-46.2025.8.08.0000

Responsável: David Andrade · Fonte: BID

Local atual: Comissão Especial de Licitação (BID)

SDP enviada à lista curta

Parecer jurídico aprovou o prosseguimento, autorizando o envio da proposta às empresas concorrentes.

Outsourcing de Impressão

Atualização 31/07 - 15:45

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Confecção de artefatos

Em etapa de confecção dos artefatos de contratação.

Hospedagem em Colocation

Atualização 31/07 - 11:39

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

Equipe de Planejamento publicada

ATO que designa a Equipe de Planejamento de Contratação (EPC) para a contratação de Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES, publicado.