Painel de contratações da STIC

STIC - TJES

Status em 29/10/2026 - 12:30

Processos em andamento	Adesão ARP	Licitação	Outros processos
8	2	5	1

Service Desk

Atualização: 28/10 - 18:36

Central de serviços de TI

SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · **Fonte:** Próprio

Local atual: Seção de Compras

Em pesquisa de preços

Questionamento de empresa sobre o local da central de atendimento respondido pela área técnica; pesquisa de preços segue, com novo prazo para proposta.

Cabeamento Estruturado - 2ª Etapa

Atualização: 26/10 - 16:03

2ª etapa da infraestrutura de cabeamento estruturado

SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · **Fonte:** BID

Local atual: STIC

Publicação no PNCP bloqueada

Publicação do contrato no portal nacional impedida porque a licitação de origem está em plataforma de outro estado; caso enviado à área técnica para buscar alternativa.

Link de Internet

Atualização: 22/10 - 12:10

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000

Responsável: Richard Joanathan · **Fonte:** Próprio

Local atual: SECR-GER

Aguarda autorização p/ PNCP

Publicação dos contratos no portal nacional travada por falha no cadastro do órgão gerenciador; alternativa proposta aguarda manifestação e autorização.

Solução Grandes Mídias TJRO

Atualização: 19/10 - 13:36

Acordo de cooperação técnica para uso do Sistema de Mídias Processuais do TJRO

SEI: 7004115-38.2026.8.08.0000

Responsável: Teófilo Dias · **Fonte:** Próprio

Local atual: COORD-SUPRIM-CONTR-PATR

Levantamento de estoque

A área de infraestrutura pediu, com prioridade, o levantamento do estoque de materiais para guarda de provas digitais e a compra do que faltar.

Aquisição de Computadores

Atualização: 20/09 - 20:58

Modernização e ampliação da capacidade dos postos de trabalho

SEI: 7010877-70.2026.8.08.0000

Responsável: João Luiz · **Fonte:** Próprio

Local atual: STIC

DOD aberto - EPC a instituir

Aberta demanda para aquisição de novos equipamentos de informática, visando modernizar e ampliar a capacidade dos postos de trabalho.

SOC

Atualização: 11/09 - 11:55

Centro de Operações de Segurança

SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · **Fonte:** BID

Local atual: Unidade Coordenação de Programas

Aguarda nova reserva

Reservas anteriores anuladas e recursos remanejados para a classificação correta; segue para nova reserva.

Hospedagem em Colocation

Atualização: 31/07 - 11:39

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · **Fonte:** Próprio

Local atual: STIC

Equipe de Planejamento publicada

ATO que designa a Equipe de Planejamento de Contratação (EPC) para a contratação de Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES, publicado.

Outsourcing de Impressão

Atualização: 06/07 - 20:15

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · **Fonte:** Próprio

Local atual: STIC

ETP revisado pela EPC

Estudo técnico revisado após anulação da licitação anterior, com correção dos critérios que causaram a anulação; segue para o termo de referência e nova pesquisa de preços.