Painel de contratações da STIC

Status em 15/10/2026 - 00:10

STIC - TJES

Processos em andamento	Adesão ARP	Licitação	Contratação Direta	Outros processos
10	2	5	2	1

Solução Grandes Mídias TJRO

Atualização 14/10 - 16:12

Acordo de cooperação técnica para uso do Sistema de Mídias Processuais do TJRO

SEI: 7004115-38.2026.8.08.0000

Responsável: Teófilo Dias · **Fonte:** Próprio

Local atual: SECR-GER

Aguarda autorização de compra

Reforçado o pedido urgente de materiais para guarda e envio seguro de provas digitais, agora com um caso concreto parado e uma orientação recente que exige esses materiais. Próximo passo: decisão da Secretaria Geral e da Presidência e levantamento de estoque pela área de infraestrutura.

Link de Internet

Atualização 14/10 - 14:05

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000

Responsável: Richard Joanathan · **Fonte:** Próprio

Local atual: SECR-GER

Garantia contábil registrada

Registro contábil da garantia contratual concluído e validado. O processo encerrou a etapa na área contábil. Próximo passo: retornar à área responsável para seguir com a execução.

Consultoria especializada IA

Atualização 13/10 - 12:27

Diagnóstico e apoio à implantação de IA no PJES

SEI: 7010724-37.2026.8.08.0000

Responsável: Teófilo Dias · **Fonte:** Próprio

Local atual: STIC

Contrato em assinatura

Contrato enviado à empresa para assinatura, com prazo de 5 dias úteis para devolução. Próximo passo: publicar o resumo após o retorno do contrato assinado.

Service Desk

Atualização 08/10 - 23:09

Central de serviços de TI

SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · **Fonte:** Próprio

Local atual: STIC

Análise das pesquisas de preço

Pesquisas de mercado enviadas à área técnica para conferir se atendem ao que foi pedido e se os preços estão dentro do mercado. Próximo passo: devolver à área de compras com a planilha comparativa para formar a cesta de preços.

Cabeamento Estruturado - 2ª Etapa

Atualização 07/10 - 18:54

2ª etapa da infraestrutura de cabeamento estruturado

SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · **Fonte:** BID

Local atual: Coordenação de Contabilidade

Publicação no PNCP pendente

Resumo do contrato publicado no Diário Oficial. A publicação no portal nacional está pendente de regularização cadastral, e a garantia contratual está em registro contábil. Próximo passo: concluir o registro e publicar no portal assim que o cadastro for regularizado.

Link MPLS PRODEST

Atualização 02/10 - 10:59

Expansão do contrato atual de 67 para 130 locais

SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000

Responsável: Karina Marques · **Fonte:** Próprio

Local atual: Seção de Empenho

Empenho assinado

Notas de empenho do contrato assinadas, garantindo a reserva do recurso. Próximo passo: devolver o processo à área responsável para dar andamento à execução.

Aquisição de Computadores

Atualização 20/09 - 20:58

Modernização e ampliação da capacidade dos postos de trabalho

SEI: 7010877-70.2026.8.08.0000

Responsável: João Luiz · **Fonte:** Próprio

Local atual: STIC

DOD aberto - EPC a instituir

Aberta demanda para aquisição de novos equipamentos de informática, visando modernizar e ampliar a capacidade dos postos de trabalho.

SOC

Atualização 10/09 - 17:48

Centro de Operações de Segurança

SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · **Fonte:** BID

Local atual: Unidade Coordenação de Programas

Ajuste orçamentário concluído

Concluído ajuste orçamentário e contábil solicitado pelo órgão financiador, sem alteração no objeto da contratação.

Outsourcing de Impressão

Atualização 31/07 - 15:45

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · **Fonte:** Próprio

Local atual: SECR-GER

Confecção de artefatos

Em etapa de confecção dos artefatos de contratação.

Hospedagem em Colocation

Atualização 31/07 - 11:39

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · **Fonte:** Próprio

Local atual: STIC

Equipe de Planejamento publicada

ATO que designa a Equipe de Planejamento de Contratação (EPC) para a contratação de Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES, publicado.