Painel de contratações da STIC

STIC - TJES

Status em 27/10/2026 - 00:18

Processos em andamento	Adesão ARP	Licitação	Contratação Direta	Outros processos
10	2	5	2	1

Cabeamento Estruturado - 2ª Etapa

Atualização 26/10 - 16:03

2ª etapa da infraestrutura de cabeamento estruturado

SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · **Fonte:** BID

Local atual: STIC

Publicação no PNCP bloqueada

O contrato não pôde ser publicado no portal nacional por limitação do sistema de origem; a área técnica vai avaliar outra forma de publicar.

Link de Internet

Atualização 22/10 - 12:10

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000

Responsável: Richard Joanathan · **Fonte:** Próprio

Local atual: SECR-GER

Aguarda autorização p/ PNCP

Compras achou uma forma de publicar os contratos no portal nacional, apesar de uma falha no cadastro original, e aguarda autorização para concluir.

Solução Grandes Mídias TJRO

Atualização 19/10 - 13:36

Acordo de cooperação técnica para uso do Sistema de Mídias Processuais do TJRO

SEI: 7004115-38.2026.8.08.0000

Responsável: Teófilo Dias · **Fonte:** Próprio

Local atual: COORD-SUPRIM-CONTR-PATR

Levantamento de estoque

A área de infraestrutura pediu, com prioridade, o levantamento do estoque de materiais para guarda de provas digitais e a compra do que faltar.

Outsourcing de Impressão

Atualização 16/10 - 13:30

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · **Fonte:** Próprio

Local atual: SECR-GER

ETP revisado pela EPC

A equipe de planejamento revisou o estudo técnico da contratação de impressão para retomar o processo após a anulação do pregão anterior.

Consultoria especializada IA

Atualização 16/10 - 13:11

Diagnóstico e apoio à implantação de IA no PJES

SEI: 7010724-37.2026.8.08.0000

Responsável: Teófilo Dias · **Fonte:** Próprio

Local atual: STIC

Contrato assinado e publicado

Contrato de consultoria assinado, conferido e com resumo publicado; segue para a designação dos responsáveis pelo acompanhamento.

Service Desk

Atualização 15/10 - 16:06

Central de serviços de TI

SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · **Fonte:** Próprio

Local atual: COORD-COMPRAS-LIC-CONTR

Em pesquisa de preços

A área técnica respondeu à dúvida de um fornecedor sobre a exigência de local físico do atendimento, sem mudar o edital, e a pesquisa de preços segue.

Link MPLS PRODEST

Atualização 02/10 - 10:59

Expansão do contrato atual de 67 para 130 locais

SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000

Responsável: Karina Marques · **Fonte:** Próprio

Local atual: Seção de Empenho

Contrato em execução

Contrato de conectividade assinado, publicado e com gestores designados; já está em execução.

Aquisição de Computadores

Atualização 20/09 - 20:58

Modernização e ampliação da capacidade dos postos de trabalho

SEI: 7010877-70.2026.8.08.0000

Responsável: João Luiz · **Fonte:** Próprio

Local atual: STIC

DOD aberto - EPC a instituir

Aberta demanda para aquisição de novos equipamentos de informática, visando modernizar e ampliar a capacidade dos postos de trabalho.

SOC

Atualização 10/09 - 17:48

Centro de Operações de Segurança

SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · **Fonte:** BID

Local atual: Unidade Coordenação de Programas

Ajuste orçamentário concluído

Concluído ajuste orçamentário e contábil solicitado pelo órgão financiador, sem alteração no objeto da contratação.

Hospedagem em Colocation

Atualização 31/07 - 11:39

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · **Fonte:** Próprio

Local atual: STIC

Equipe de Planejamento publicada

ATO que designa a Equipe de Planejamento de Contratação (EPC) para a contratação de Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES, publicado.