

Painel de contratações da STIC

STIC - TJES

Status em 21/07/2026 - 16:37

Processos em andamento

8

Adesão ARP

3

Licitação

4

Contratação Direta

1

Link de Internet

Atualização
15/07 - 17:29

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

[SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000](#)

Responsável: Richard Joanathan · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Pendências da SCI (7 pontos)

SCI aprova a adesão, mas condiciona a assinatura ao saneamento de 7 pontos: escopo, dimensionamento, minutas e limite global.

SD-WAN

Atualização
20/07 - 17:58

Alta disponibilidade de links MPLS e Internet

[SEI: 7006386-20.2026.8.08.0000](#)

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: SECR-GER

Parecer favorável (4 ressalvas)

Jurídica opina favoravelmente à ARP nº 009/2024, com 4 ressalvas: quantitativos, prazo de vigência, Plano de TIC e nº do processo.

ENTRA-ID

Atualização
16/07 - 17:55

Substituição do ecossistema Novell e OpenText eDirectory

[SEI: 7007301-69.2026.8.08.0000](#)

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: SECR-GER

Devolvido - instrução incompleta

Secretaria Geral devolve os autos: faltam pesquisa de preços, vantajosidade, reserva, habilitação, parecer jurídico e empenho.

Service Desk

Atualização
24/06 - 11:32

Central de serviços de TI

[SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000](#)

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

Equipe publicada

ATO nº 157/2026 publica a Equipe de Planejamento da Contratação.

SOC

Atualização
21/07 - 16:37

Centro de Operações de Segurança

[SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000](#)

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: Licitação e Contratos

Reserva confirmada

UCP confirma reserva de R\$ 3,6mi (BID) pra 2026; contrato total R\$ 17,7mi/24 meses, demais exercícios dependem de orçamento futuro.

Outsourcing de Impressão

Atualização
06/07 - 17:08

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

[SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000](#)

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Equipe republicada

ATO nº 168/2026 substitui a Equipe de Planejamento.

Link MPLS PRODEST

Atualização
20/07 - 12:08

Expansão do contrato atual de 67 para 130 locais

[SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000](#)

Responsável: Karina Marques · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Extinção acordada

PRODEST concorda com a extinção consensual do CF006/2023 no início do novo contrato; autos na Secretaria Geral para formalização.

Hospedagem em Colocation

Atualização
16/07 - 14:23

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

[SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000](#)

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

Equipe de Planejamento publicada

ATO designa a Equipe de Planejamento para Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES (motivado pelo incidente elétrico).