

Painel de contratações da STIC

STIC - TJES

Status em 15/09/2026 - 23:10

Processos em andamento

10

Adesão ARP

3

Licitação

5

Contratação Direta

2

Consultoria Especializada IA

Atualização
15/09 - 15:57

Diagnóstico e apoio à implantação de IA no PJES

SEI: 7010071-35.2026.8.08.0000

Responsável: Karina Pereira · Fonte: BID

Local atual: Seção de Empenho

Ajuste orçamentário em curso

Documentos técnicos validados, equipe de gestão indicada e ajuste orçamentário esclarecido.

Cabeamento Estruturado

Atualização
14/09 - 18:19

2ª etapa da infraestrutura de cabeamento estruturado

SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: Assessoria Jurídica

Minuta na Jurídica

Verificada habilitação da empresa fornecedora e elaborada minuta contratual; processo segue para análise jurídica.

SOC

Atualização
10/09 - 17:48

Centro de Operações de Segurança

SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: Unidade Coord. de Programas

Ajuste orçamentário concluído

Concluído ajuste orçamentário e contábil solicitado pelo órgão financiador, sem alteração no objeto da contratação.

Link MPLS PRODEST

Atualização
10/09 - 16:51

Expansão do contrato atual de 67 para 130 locais

SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000

Responsável: Karina Marques · Fonte: Próprio

Local atual: Seção de Contratação

Encaminhado p/ publicação no PNCP

Indicados os responsáveis pela gestão do contrato e solicitada a publicação no portal oficial.

Link de Internet

Atualização
09/09 - 15:05

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000

Responsável: Richard Joanathan · Fonte: Próprio

Local atual: Seção de Contratação

CF033 publicado, CF032 em tramitação

Publicado o resumo de um dos contratos de links de internet; outro segue em tramitação com fornecedora.

SD-WAN

Atualização
09/09 - 11:14

Alta disponibilidade de links MPLS e Internet

SEI: 7006386-20.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: STIC

Gestores designados

Publicado ato de designação dos gestores e fiscal do contrato.

ENTRA-ID

Atualização
04/09 - 14:11

Substituição do ecossistema Novell e OpenText eDirectory

SEI: 7007301-69.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: SECR-GER

OS emitida - em fornecimento

Emitida ordem de serviço para início do fornecimento das licenças.

Service Desk

Atualização
01/09 - 07:37

Central de serviços de TI

SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: Seção de Compras

Pesquisa de mercado em curso

Iniciada a pesquisa de mercado para a contratação.

Outsourcing de Impressão

Atualização
31/07 - 15:45

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Confecção de artefatos

Em etapa de confecção dos artefatos de contratação.

Hospedagem em Colocation

Atualização
31/07 - 11:39

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

Equipe de Planejamento publicada

ATO que designa a Equipe de Planejamento de Contratação (EPC) para a contratação de Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES, publicado.