

Painel de contratações da STIC

STIC - TJES

Status em 22/07/2026 - 17:56

Processos em andamento

10

Adesão ARP

3

Licitação

6

Contratação Direta

1

Link de Internet

Atualização 15/07 - 17:29

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000

Responsável: Richard Joanathan · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Pendências da SCI (7 pontos)

SCI aprova a adesão, mas condiciona a assinatura ao saneamento de 7 pontos: escopo, dimensionamento, minutas e limite global.

SD-WAN

Atualização 22/07 - 17:31

Alta disponibilidade de links MPLS e Internet

SEI: 7006386-20.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: Controle Interno

Em análise pela SCI

NGFW (R\$ 6,4mi) vai à SCI para análise obrigatória (valor supera R\$ 3,5mi); parecer jurídico já favorável, 4 pontos a regularizar.

ENTRA-ID

Atualização 22/07 - 12:23

Substituição do ecossistema Novell e OpenText eDirectory

SEI: 7007301-69.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: STIC

Documentação enviada à SEPLAG/MG

STIC encaminha à SEPLAG/MG documentação da adesão à ARP nº 211/2025: anuência da empresa, ofício, Termo de Adesão e Delegação.

Service Desk

Atualização 24/06 - 11:32

Central de serviços de TI

SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

Equipe publicada

ATO nº 157/2026 publica a Equipe de Planejamento da Contratação.

SOC

Atualização 21/07 - 16:37

Centro de Operações de Segurança

SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: Licitação e Contratos

Reserva confirmada

UCP confirma reserva de R\$ 3,6mi (BID) pra 2026; contrato total R\$ 17,7mi/24 meses, demais exercícios dependem de orçamento futuro.

Outsourcing de Impressão

Atualização 06/07 - 17:08

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Equipe republicada

ATO nº 168/2026 substitui a Equipe de Planejamento.

Link MPLS PRODEST

Atualização 20/07 - 12:08

Expansão do contrato atual de 67 para 130 locais

SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000

Responsável: Karina Marques · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Extinção acordada

PRODEST concorda com a extinção consensual do CF006/2023 no início do novo contrato; autos na Secretaria Geral para formalização.

Cabeamento Estruturado

Atualização 13/07 - 15:44

2ª etapa da infraestrutura de cabeamento estruturado

SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: Coordenação de Programas

Etapas de abertura

Processo em Etapa de Abertura na Unidade de Coordenação de Programas (UCP).

Contratação ERP

Atualização 22/07 - 17:56

Sistema integrado de gestão (ERP)

SEI: 7012213-46.2025.8.08.0000

Responsável: Lourenço Guimarães · Fonte: BID

Local atual: Licitação e Contratos

Documentos aprovados pelo BID

BID aprovou os documentos do ERP; processo segue à Assessoria Jurídica pra parecer e depois à comissão CEL/BID.

Hospedagem em Colocation

Atualização 16/07 - 14:23

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

Equipe de Planejamento publicada

ATO designa a Equipe de Planejamento para Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES (motivado pelo incidente elétrico).