

Painel de contratações da STIC

STIC - TJES

Status em 29/07/2026 - 10:06

Processos em andamento

10

Adesão ARP

3

Licitação

6

Contratação Direta

1

Link de Internet

Atualização 23/07 - 19:34

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000

Responsável: Richard Joanathan · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

7 pontos superados

STIC considera os 7 pontos superados, mantendo objeto e preços originais; autos na Secretaria Geral para prosseguimento.

SD-WAN

Atualização 28/07 - 10:55

Alta disponibilidade de links MPLS e Internet

SEI: 7006386-20.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: SECR-GER

Aprovado (5 pendências)

CI aprova a adesão, com 5 exigências antes da assinatura: checklist, compatibilidade, memória de preços, SEI e ajuste financeiro.

ENTRA-ID

Atualização 22/07 - 12:23

Substituição do ecossistema Novell e OpenText eDirectory

SEI: 7007301-69.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: STIC

Documentação enviada à SEPLAG/MG

STIC encaminha à SEPLAG/MG documentação da adesão à ARP nº 211/2025: anuência da empresa, ofício, Termo de Adesão e Delegação.

Service Desk

Atualização 28/07 - 19:25

Central de serviços de TI

SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

TR finalizado - ajustes da SCI

ETP e Termo de Referência finalizados. STIC ajustando considerações feitas pela SCI.

SOC

Atualização 27/07 - 14:19

Centro de Operações de Segurança

SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: Seção de Contratação

TR aprovado

Termo de Referência aprovado pela STIC, sem alterações, seguindo para a Seção de Contratação.

Outsourcing de Impressão

Atualização 08/07 - 13:17

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Confecção de artefatos

Em etapa de confecção dos artefatos de contratação.

Link MPLS PRODEST

Atualização 28/07 - 18:40

Expansão do contrato atual de 67 para 130 locais

SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000

Responsável: Karina Marques · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Recurso confirmado (c/ ressalva)

Assessoria de Planejamento confirma recurso este ano; parte depende da rescisão do contrato antigo.

Cabeamento Estruturado

Atualização 13/07 - 15:44

2ª etapa da infraestrutura de cabeamento estruturado

SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: Coordenação de Programas

Etapas de abertura

Processo em Etapa de Abertura na Unidade de Coordenação de Programas (UCP).

Contratação ERP

Atualização 28/07 - 19:20

Sistema integrado de gestão (ERP)

SEI: 7012213-46.2025.8.08.0000

Responsável: David Andrade · Fonte: BID

Local atual: Assessoria Jurídica

Reenviado ao Jurídico

CEL/BID reenvia ao Jurídico: SDP juntada, checklist dispensado (agora via sistema do BID), e US\$ 3mi é só estimativa, não teto do contrato.

Hospedagem em Colocation

Atualização 21/07 - 17:49

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Equipe de Planejamento publicada

ATO designa a Equipe de Planejamento para Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES (motivado pelo incidente elétrico).