

Painel de contratações da STIC

STIC - TJES

Status em 25/09/2026 - 00:40

Processos em andamento9

Adesão ARP2

Licitação5

Contratação Direta2

Cabeamento Estruturado

Atualização
24/09 - 17:32

2ª etapa da infraestrutura de cabeamento estruturado

SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: SECR-GER

Pronto p/ assinatura

Providências pré-assinatura recomendadas pelo Controle Interno foram atendidas; processo segue para decisão final.

Link MPLS PRODEST

Atualização
21/09 - 01:15

Expansão do contrato atual de 67 para 130 locais

SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000

Responsável: Karina Marques · Fonte: Próprio

Local atual: Seção de Contratação

Gestores designados

Publicado ato de designação dos gestores e fiscal do contrato.

Aquisição de Computadores

Atualização
20/09 - 20:58

Modernização e ampliação da capacidade dos postos de trabalho

SEI: 7010877-70.2026.8.08.0000

Responsável: João Luiz · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

DOD aberto - EPC a instituir

Aberta demanda para aquisição de novos equipamentos de informática, visando modernizar os postos de trabalho.

Link de Internet

Atualização
22/09 - 22:52

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000

Responsável: Richard Joanathan · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Risco jurídico - CF031

Identificado risco jurídico em um dos contratos, com recomendação de suspensão antes da publicação — que já ocorreu.

Consultoria Especializada IA

Atualização
17/09 - 15:56

Diagnóstico e apoio à implantação de IA no PJES

SEI: 7010071-35.2026.8.08.0000

Responsável: Karina Pereira · Fonte: BID

Local atual: Unidade Coord. de Programas

Reserva orçamentária confirmada

Confirmada disponibilidade orçamentária para a contratação.

Service Desk

Atualização
16/09 - 12:51

Central de serviços de TI

SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

Análise técnica concluída

Concluída a análise técnica de compatibilidade das pesquisas de mercado; processo segue com a cotação de preços.

SOC

Atualização
10/09 - 17:48

Centro de Operações de Segurança

SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: Próprio

Local atual: Unidade Coord. de Programas

Ajuste orçamentário concluído

Concluído ajuste orçamentário e contábil solicitado pelo órgão financiador, sem alteração no objeto da contratação.

Outsourcing de Impressão

Atualização
31/07 - 15:45

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Confecção de artefatos

Em etapa de confecção dos artefatos de contratação.

Hospedagem em Colocation

Atualização
31/07 - 11:39

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

Equipe de Planejamento publicada

ATO que designa a Equipe de Planejamento de Contratação (EPC) para a contratação de Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES, publicado.