

Painel de contratações da STIC

STIC - TJES

Status em 08/10/2026 - 23:40

Processos em andamento

10

Adesão ARP

2

Licitação

5

Contratação Direta

2

Outros processos

1

Service Desk

Atualização
08/10 - 23:09

Central de serviços de TI

SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000

Responsável: Jefferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

Análise das pesquisas de preço

Pesquisas de mercado enviadas à área técnica para conferir se atendem ao que foi pedido e se os preços estão dentro do mercado. Próximo passo: devolver à área de compras com a planilha comparativa para formar a cesta de preços.

Consultoria especializada IA

Atualização
08/10 - 18:41

Diagnóstico e apoio à implantação de IA no PJES

SEI: 7010724-37.2026.8.08.0000

Responsável: Teófilo Dias · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

Minuta conferida

Minuta do contrato conferida e de acordo com as recomendações recebidas. Restam ajustes finais de preenchimento e a conferência da regularidade da contratada. Próximo passo: coletar as assinaturas.

Cabeamento Estruturado - 2ª Etapa

Atualização
07/10 - 18:54

2ª etapa da infraestrutura de cabeamento estruturado

SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: Coordenação de Contabilidade

Publicação no PNCP pendente

Resumo do contrato publicado no Diário Oficial. A publicação no portal nacional está pendente de regularização cadastral, e a garantia contratual está em registro contábil. Próximo passo: concluir o registro e publicar no portal assim que o cadastro for regularizado.

Link de Internet

Atualização
06/10 - 16:53

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000

Responsável: Richard Joanathan · Fonte: Próprio

Local atual: Coordenação de Contabilidade

Registro das garantias

Contratos autorizados e com resumo publicado. O processo está na área contábil para registro das garantias contratuais. Próximo passo: seguir para o início da execução.

Solução Grandes Mídias TJRO

Atualização
02/10 - 19:01

Acordo de cooperação técnica para uso do Sistema de Mídias Processuais do TJRO

SEI: 7004115-38.2026.8.08.0000

Responsável: Teófilo Dias · Fonte: Próprio

Local atual: CGTIC

Análise da Presidência

O proponente apoiou a adoção da solução de repositório de provas digitais, com requisitos adicionais, e pediu a compra imediata de insumos de acondicionamento. Próximo passo: análise da Presidência e da Secretaria Geral.

Link MPLS PRODEST

Atualização
02/10 - 10:59

Expansão do contrato atual de 67 para 130 locais

SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000

Responsável: Karina Marques · Fonte: Próprio

Local atual: Seção de Empenho

Empenho assinado

Notas de empenho do contrato assinadas, garantindo a reserva do recurso. Próximo passo: devolver o processo à área responsável para dar andamento à execução.

Aquisição de Computadores

Atualização
20/09 - 20:58

Modernização e ampliação da capacidade dos postos de trabalho

SEI: 7010877-70.2026.8.08.0000

Responsável: João Luiz · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

DOD aberto - EPC a instituir

Aberta demanda para aquisição de novos equipamentos de informática, visando modernizar e ampliar a capacidade dos postos de trabalho.

SOC

Atualização
10/09 - 17:48

Centro de Operações de Segurança

SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: Unidade Coordenação de Programas

Ajuste orçamentário concluído

Concluído ajuste orçamentário e contábil solicitado pelo órgão financiador, sem alteração no objeto da contratação.

Outsourcing de Impressão

Atualização
31/07 - 15:45

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000

Responsável: Jefferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Confecção de artefatos

Em etapa de confecção dos artefatos de contratação.

Hospedagem em Colocation

Atualização
31/07 - 11:39

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

Equipe de Planejamento publicada

ATO que designa a Equipe de Planejamento de Contratação (EPC) para a contratação de Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES, publicado.