

Painel de Contratações

STIC - TJES

Status em 08/10/2026 às 23:40

10 Iniciativas em andamento	3 Adesão ARP	4 Licitação	2 Contratação Direta	1 Outros processos
Licitação Atualização08/10 - 23:09 ● Service Desk SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000 Responsável: Jeferson Mendes · Próprio Local atual: STIC Análise das pesquisas Pesquisas de mercado enviadas à área técnica para conferir se atendem ao que foi pedido e se os preços estão dentro do mercado. Próximo passo: devolver à área de compras com a planilha comparativa para formar a cesta de preços.	Contratação Direta Atualização08/10 - 18:41 ● Consultoria especializada IA SEI: 7010724-37.2026.8.08.0000 Responsável: Teófilo Dias · Próprio Local atual: STIC Ajustes da minuta Minuta do contrato conferida e de acordo com as recomendações recebidas. Restam ajustes finais de preenchimento e a conferência da regularidade da contratada. Próximo passo: coletar as assinaturas.	Adesão ARP Atualização07/10 - 18:54 ● Cabeamento Estruturado - 2ª Etapa SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000 Responsável: Márcio Flávio · BID Local atual: Coordenação de Contabilidade Publicação pendente Resumo do contrato publicado no Diário Oficial. A publicação no portal nacional está pendente de regularização cadastral, e a garantia contratual está em registro contábil. Próximo passo: concluir o registro e publicar no portal assim que o cadastro for regularizado.	Adesão ARP Atualização06/10 - 16:53 ● Link de Internet SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000 Responsável: Richard Jonathan · Próprio Local atual: Coordenação de Contabilidade Registro de garantias Contratos autorizados e com resumo publicado. O processo está na área contábil para registro das garantias contratuais. Próximo passo: seguir para o início da execução.	Outros processos Atualização02/10 - 19:01 ● Solução Grandes Mídias TJRO SEI: 7004115-38.2026.8.08.0000 Responsável: Teófilo Dias · Próprio Local atual: CGTIC Análise da Presidência O proponente apoiou a adoção da solução de repositório de provas digitais, com requisitos adicionais, e pediu a compra imediata de insumos de acondicionamento. Próximo passo: análise da Presidência e da Secretaria Geral.
Contratação Direta Atualização02/10 - 10:59 ● Link MPLS PRODEST SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000 Responsável: Karina Marques · Próprio Local atual: Seção de Empenho Empenho assinado Notas de empenho do contrato assinadas, garantindo a reserva do recurso. Próximo passo: devolver o processo à área responsável para dar andamento à execução.	Adesão ARP Atualização20/09 - 20:58 ● Aquisição de Computadores SEI: 7010877-70.2026.8.08.0000 Responsável: João Luiz · Próprio Local atual: STIC Demanda aberta Aberta demanda para aquisição de novos equipamentos de informática, visando modernizar e ampliar a capacidade dos postos de trabalho.	Licitação Atualização10/09 - 17:48 ● SOC SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000 Responsável: Robson Limaverde · BID Local atual: Unidade Coordenação de Programas Remanejamento concluído Concluído ajuste orçamentário e contábil solicitado pelo órgão financiador, sem alteração no objeto da contratação.	Licitação Atualização31/07 - 15:45 ● Outsourcing de Impressão SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000 Responsável: Jeferson Mendes · Próprio Local atual: SECR-GER Elaboração de artefatos Em etapa de confecção dos artefatos de contratação.	Licitação Atualização31/07 - 11:39 ● Hospedagem em Colocation SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000 Responsável: Robson Limaverde · Próprio Local atual: STIC Equipe designada ATO que designa a Equipe de Planejamento de Contratação (EPC) para a contratação de Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES, publicado.