

Painel de contratações da STIC

STIC - TJES

Status em 31/07/2026 - 18:00

Processos em andamento10

Adesão ARP3

Licitação6

Contratação Direta1

Link MPLS PRODEST

Atualização31/07 - 16:09

Expansão do contrato atual de 67 para 130 locais

SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000

Responsável: Karina Marques · Fonte: Próprio

Local atual: Gabinete Corregedor

Empenho solicitado

Solicitado empenho para a contratação, seguindo para autorização.

Service Desk

Atualização30/07 - 15:11

Central de serviços de TI

SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

TR finalizado - ajustes da SCI

ETP e Termo de Referência finalizados. STIC ajustando considerações feitas pela SCI.

Contratação ERP

Atualização30/07 - 13:28

Sistema integrado de gestão (ERP)

SEI: 7012213-46.2025.8.08.0000

Responsável: David Andrade · Fonte: BID

Local atual: Comissão de Licitação

AJ aprovou c/ ressalvas

Análise jurídica aprovada com ressalvas; unidade técnica deve fazer ajustes pontuais antes de enviar a proposta às empresas concorrentes.

SOC

Atualização29/07 - 16:50

Centro de Operações de Segurança

SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: Assessoria Jurídica

Nova minuta na Jurídica

Nova minuta de edital foi ratificada e enviada para análise jurídica.

SD-WAN

Atualização29/07 - 11:17

Alta disponibilidade de links MPLS e Internet

SEI: 7006386-20.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: STIC

Adesão autorizada

Adesão à ata autorizada, com pendências a resolver, incluindo confirmação com o órgão gerenciador sobre ajuste de quantitativo.

Link de Internet

Atualização31/07 - 17:35

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000

Responsável: Richard Jonathan · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Empenho autorizado

Empenho autorizado e processo segue para a área financeira.

ENTRA-ID

Atualização22/07 - 12:23

Substituição do ecossistema Novell e OpenText eDirectory

SEI: 7007301-69.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: STIC

ETP aprovado

Estudo Técnico Preliminar foi formalmente aprovado e ratificado, e o processo segue seu andamento normal.

Hospedagem em Colocation

Atualização21/07 - 17:49

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Equipe de Planejamento publicada

ATO que designa a Equipe de Planejamento de Contratação para a contratação de Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES, publicado.

Cabeamento Estruturado

Atualização13/07 - 15:44

2ª etapa da infraestrutura de cabeamento estruturado

SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: Coordenação de Programas

Etapa de abertura

Processo em Etapa de Abertura na Unidade de Coordenação de Programas (UCP).

Outsourcing de Impressão

Atualização08/07 - 13:17

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Confecção de artefatos

Em etapa de confecção dos artefatos de contratação.