

Painel de contratações da STIC

STIC - TJES

Status em 31/08/2026 - 23:20

Processos em andamento

10

Adesão ARP

3

Licitação

6

Contratação Direta

1

Link MPLS PRODEST

Atualização 31/08 - 20:32

Expansão do contrato atual de 67 para 130 locais

SEI: 7001098-91.2026.8.08.0000

Responsável: Karina Marques · Fonte: Próprio

Local atual: Sec. de Engenharia

Indicação de gestores em curso

Processo encaminhado para indicação da equipe responsável pela gestão do contrato.

Service Desk

Atualização 31/08 - 20:28

Central de serviços de TI

SEI: 7001769-17.2026.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: Seção de Compras

Cotação de preços em curso

Processo encaminhado para início da cotação de preços de mercado.

SD-WAN

Atualização 31/08 - 22:49

Alta disponibilidade de links MPLS e Internet

SEI: 7006386-20.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: SECR-GER

Indicação de gestor pendente

Identificada pendência na indicação de servidor; processo devolvido para complementação antes da publicação do ato.

Link de Internet

Atualização 31/08 - 17:59

Conectividade de acesso à internet de até 120 Gbps

SEI: 7006076-14.2026.8.08.0000

Responsável: Richard Joanathan · Fonte: Próprio

Local atual: Seção de Contratos e Convênios

Contrato no fornecedor

Contrato encaminhado ao fornecedor para assinatura.

ENTRA-ID

Atualização 31/08 - 17:34

Substituição do ecossistema Novell e OpenText eDirectory

SEI: 7007301-69.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: Seção de Contratação

Contrato assinado

Contrato assinado por ambas as partes, com validação da garantia em andamento; segue para publicação.

Cabeamento Estruturado

Atualização 24/08 - 13:07

2ª etapa da infraestrutura de cabeamento estruturado

SEI: 7008191-08.2026.8.08.0000

Responsável: Márcio Flávio · Fonte: BID

Local atual: STIC

Estudos aprimorados

Estudos técnicos aprimorados sem alteração de objeto, quantitativos ou valor; processo segue com documentação atualizada.

SOC

Atualização 21/08 - 14:27

Centro de Operações de Segurança

SEI: 7006364-93.2025.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: BID

Local atual: Equipe de Pregão

Aviso publicado

Aviso de licitação publicado, edital disponível para consulta pública.

Contratação ERP

Atualização 03/08 - 18:29

Sistema integrado de gestão (ERP)

SEI: 7012213-46.2025.8.08.0000

Responsável: David Andrade · Fonte: BID

Local atual: Comissão Especial de Licitação (BID)

SDP enviada à lista curta

Parecer jurídico aprovou o prosseguimento, autorizando o envio da proposta às empresas concorrentes.

Outsourcing de Impressão

Atualização 31/07 - 15:45

Serviço de impressão corporativa (outsourcing)

SEI: 7002289-11.2025.8.08.0000

Responsável: Jeferson Mendes · Fonte: Próprio

Local atual: SECR-GER

Confecção de artefatos

Em etapa de confecção dos artefatos de contratação.

Hospedagem em Colocation

Atualização 31/07 - 11:39

Hospedagem de infraestrutura em data center (colocation)

SEI: 7008104-52.2026.8.08.0000

Responsável: Robson Limaverde · Fonte: Próprio

Local atual: STIC

Equipe de Planejamento publicada

ATO que designa a Equipe de Planejamento de Contratação (EPC) para a contratação de Colocation, Cloud e Suporte Técnico do PJES, publicado.